



«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный эксперт

Руководитель
образовательной организации

_____/_____/_____/


_____/В.А. Давыдов/


« ____ » _____ 20 ____ г. « 16 » _____ 02 _____ 2018 г.

План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 г.

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»

Компетенция WSR: Сварочные технологии

Профессия/специальность СПО: 22.02.06 Сварочное производство

Дата проведения демонстрационного экзамена: 09-22 апреля 2018 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г.Тольятти, ул.Комсомольская, 165

Тольятти, 2018 г.

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ–региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Мероприятие	Срок выполнения	Результат
Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ		
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	В течение срока подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	01.03.2018	Приказ о составе экспертной группы
Оформление заявки на аккредитацию ЦПДЭ	16.02.2018 (не позднее 45 дней до ДЭ)	Пакет заявочных документов
Определение Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	06.03.2018 (за 2 недели до ДЭ)	Предложение кандидатуры Главного эксперта в Союз
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	06.03.2018 (за 2 недели до ДЭ)	Предложение в Союз списка лиц для включения в состав экспертной группы
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	06.03.2018 (за 3 недели до ДЭ)	Приказ о допуске студентов к ГИА /ПА, в том числе к ДЭ
Регистрация участников ДЭ в системе eSim	06.03.2018 (за 2 недели до ДЭ)	Данные в системе eSim
Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе eSim	04.03.2018 (за 2 недели до ДЭ)	Данные в системе eSim
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	16.02.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	06.03.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2018 году» на сайте ЦПДЭ
Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	06.03.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	06.03.2018 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	С 30.03.2018 до начала ДЭ	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 16.03.2018 до завершения ДЭ	Ссылка на сайт ЦПДЭ и РКЦ

Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	08.04.2018 За 2 дня до начала ДЭ	Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	09.04.2018 За 1 день до начала ДЭ	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)		
Проверка паспорта и полиса ОМС	09.04.2018(ТПК) 16.04.2018(ТИПК) 19.04.2018(ТМК)	Лист регистрации
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	09.04.2018(ТПК) 16.04.2018(ТИПК) 19.04.2018(ТМК)	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	09.04.2018(ТПК) 16.04.2018(ТИПК) 19.04.2018(ТМК)	Лист ознакомления
Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	09.04.2018(ТПК) 16.04.2018(ТИПК) 19.04.2018(ТМК)	Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	09.04.2018(ТПК) 16.04.2018(ТИПК) 19.04.2018(ТМК)	Лист ознакомления
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	09.04.2018(ТПК) 16.04.2018(ТИПК) 19.04.2018(ТМК)	Протокол проверки
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	09.04.2018(ТПК) 16.04.2018(ТИПК) 19.04.2018(ТМК)	Лист ознакомления
Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	09-15.04.2018(ТПК) 16- 18.04.2018(ТИПК) 19-22.04.2018(ТМК)	Промежуточные и итоговый результаты выполнения экзаменационных заданий
Оценка выполненных экзаменационных заданий	15.04.2018(ТПК) 18.04.2018(ТИПК) 22.04.2018(ТМК)	Оформленные рукописные оценочные ведомости
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	15.04.2018(ТПК) 18.04.2018(ТИПК) 22.04.2018(ТМК)	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
Проведение итогового заседания Экспертной группы	15.04.2018(ТПК) 18.04.2018(ТИПК) 22.04.2018(ТМК)	Итоговый протокол заседания Экспертной группы